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Raport końcowy 
z realizacji projektu dofinansowanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
wydatkowania środków finansowych 

 
 
Część A. Informacje o projekcie 
 

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE 

1. Nazwa projektu „Cyfrowy Senior - doposażenie stanowisk             
w Dziennym Domu Senior +, służących do 
podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów     
z miasta Świętochłowice”. 

2. Numer i data umowy Umowa nr 2211/CRKC/22 z dnia 28.12.2022 r. 

3. Terminy Planowany (zgodnie z wnioskiem) Faktyczny 

 
a) rozpoczęcia realizacji projektu 

02.11.2022 r. 28.12.2022 r. 

 
b) zakończenia realizacji projektu 

31.12.2022r. 31.12.2022 r. 

A. 2. PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT 

1. Nazwa i adres podmiotu publicznego 
Gmina Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice 

2. NIP 

6 2 7 2 7 4 8 7 3 8  
˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽ 

3. Numer identyfikacyjny REGON 

2 7 6 2 5 5 4 9 9  

˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽  ˽ 

 
 
Część B. Opis rezultatów projektu 
 

B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 

 
1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem): 
 
W związku z realizacją projektu „Cyfrowy Senior – doposażenie stanowisk w Dziennym Domu Senior +, 
służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z miasta Świętochłowice”, który 
finansowany został ze środków Ministra Cyfryzacji przeprowadzono w przeddzień podpisania umowy 
tj. 27 grudnia 2022 roku rozeznanie rynku wśród trzech potencjalnych dostawców przedmiotu umowy.  
Dnia 28 grudnia 2022 roku zawarta została umowa nr 2211/CRKC/22 pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, 
reprezentowanym przez Panią Katarzynę Nosalską (Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji 
Cyfrowych), a Gminą Świętochłowice, reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Kilkę (Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świętochłowicach), natomiast dotacja celowa w wysokości 8 000,00 zł została 
przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta dnia 30 grudnia 2022 roku.  
Przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia przed podpisaniem umowy wśród potencjalnych 
dostawców sprzętu komputerowego pozwoliło na zakup 2 laptopów wraz z systemem operacyjnym             
w ilości 2 sztuk (wraz z dostawą) w najniższej cenie rynkowej, jak również na wydatkowanie środków 
w dniu ich wpływu, a co się z tym wiąże na realizację projektu w terminie określonym w umowie. 
 
 
 



2. Stopień i zakres realizacji celu projektu: 
 
Określone we wniosku o dofinansowanie projektu cele zostały w pełni osiągnięte.  
Zakupione w ramach projektu sprzęty komputerowe typu laptop wraz z oprogramowaniem (2 sztuki) 
są użytkowane w Dziennym Domu Senior + przez 60 uczestników/uczestniczki zajęć i wykorzystywane 
w formie terapii zajęciowej (filmoterapia), do zajęć kulturalno-oświatowych (Kawiarenki Senioralne 
przygotowywane przez uczestników/uczestniczki, oglądanie prezentacji, tworzenie plakatów, 
słuchanie muzyki itp.) oraz do załatwiania spraw urzędowych, przyczynia do podnoszenia kompetencji 
cyfrowych Seniorów. 
 
3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową, a jej 
wykonaniem (merytorycznym i finansowym): 
 
Z uwagi na postępującą w kraju inflację Beneficjent przed podpisaniem umowy skorygował wniosek   
o dofinansowanie w części dotyczącej minimalnej specyfikacji parametrów sprzętu komputerowego 
przenośnego typu laptop (parametry zostały obniżone). Wniosek na otwarty konkurs został złożony    
3 października 2022 roku. Na ten czas ceny rynkowe pozwalały na zakup sprzętów określonych we 
wniosku o dofinansowanie na łączną kwotę 8 000,00 zł brutto.  
W grudniu 2022 roku ceny rynkowe sprzętu komputerowego określonego we wniosku                           
o dofinansowanie przewyższyły kwotę otrzymanego dofinansowania, co uniemożliwiłoby realizację 
projektu w zakładanej formie, stąd wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej. 
Ponadto nie napotkano na żadne inne rozbieżności między umową, a jej wykonaniem (merytorycznym 
i finansowym). 
 
4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo 
przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu: 
 
Efektem ekonomicznym projektu było doposażenie Dziennego Domu Senior + w dwa nowe sprzęty 
komputerowe (laptopy) do użytku wewnętrznego placówki przy użyciu niewielkich nakładów 
finansowych (rozumie się przez to, że z dwóch laptopów korzysta aktualnie łącznie 60 
uczestników/uczestniczek Dziennego Domu Senior +).  
Korzyścią społeczną osiągniętą w wyniku wykonania projektu jest natomiast fakt, iż dzięki zakupowi 
nowego sprzętu seniorzy nabyli więcej pewności siebie, poprawiła się ich jakość życia, wzrosło ich 
poczucie bezpieczeństwa, jak również niezależności od innych. Wzrost samodzielności wpłynął na 
przełamanie barier i strachu przed wyobrażeniem, że korzystają z komputera w sposób nieumiejętny, 
z uwagi na to, że z laptopów korzystają wspólnie z pomocą mniej lub bardziej doświadczonych 
użytkowników, a tym samym nie mieli poczucia się wykluczenia społecznego. Seniorzy dzięki 
projektowi podnieśli poziom swoich kompetencji cyfrowych oraz upowszechniają i rozwijają własne 
kompetencje cyfrowe.  
 
 
5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające 
rozwój społeczeństwa (o ile dotyczy): 
 
Nie dotyczy  
 
 
6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny: 
 
Projekt wpłynął na rozwój lokalny i regionalny poprzez realizację działań przyczyniających się do 
wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności  seniorów w zakresie cyfryzacji.  Seniorzy zachęcają swoją 
postawą i przekazują zdobytą wiedzę oraz doświadczenie swoim rówieśnikom (przy czym nadal będą 
się rozwijać), nie tylko uczęszczającym do Dziennego Domu Senior +, ale rozpowszechniają swoje 
umiejętności i przekazują wiedzę członkom rodziny,  jak również znajomym, tworzącym społeczność 
lokalną. Takie działania i zachowanie wpływa znacząco na przełamanie bariery, którą seniorzy często 
mają w odniesieniu do „nowinek technologicznych”. 
 



 
7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 
 
Zajęcia, w których uczestniczą seniorzy z Dziennego Domu Senior + z użyciem sprzętu, zakupionego     
w ramach przedmiotowego projektu pozwalają na poznawanie kultury innych krajów przez oglądanie 
różnego rodzaju prezentacji, poznawanie innych języków poprzez oglądanie filmów obcojęzycznych 
(nawet tych z polskim lektorem, z językiem obcym w tle) oraz słuchanie muzyki zagranicznych 
artystów, czy śpiewanie karaoke, co wcześniej nie było możliwe. 
Reasumując w wyniku realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto nie tylko korzyści techniczne, ale 
również poznawcze, pedagogiczne, językowe i interkulturowe w skali międzynarodowej oraz Unii 
Europejskiej. Korzyści te pozytywnie wpłynęły na zmianę perspektywy patrzenia na własne 
dziedzictwo kulturowe, a także jest przyczyną podjęcia głębszej refleksji nad różnymi aspektami 
własnej tożsamości kulturowej. 
 
 
8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego/przedsięwzięcia: 
 
Brak. 
 
 
 
Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu 
 

Nr zadania Tytuł zadania Termin zakończenia 
wg umowy/faktyczny 

Nakłady (zł) Stopień wykorzystania 
środków finansowych 
(wartość w kol. 4/wartość                 

w kol. 5*100%) 
planowane 

ogółem, w tym ze 
środków na 

informatyzację 

poniesione 
ogółem, w tym ze 

środków na 
informatyzację 

1 2 3 4 5 6 

1 Zakup laptopa wraz z 
systemem operacyjnym w 

ilości 2 sztuk 

30.12.2022 r. 8 000,00 zł 7 872,00 zł 1,02 

 
 
Zestawienie faktur dotyczących zadań finansowanych ze środków na informatyzację  

Lp. Numer faktury/Wystawca Data Kwota (zł) 

 
1 

Faktura VAT 806/12/2022 
M-J TRONIK J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna 

ul. Strzelców Bytomskich 14 
44-109 Gliwice 

30.12.2022 r. 7 872,00 zł 

 
Ogółem 

7 872,00 zł 

 
 

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań) 
 

Lp. Nazwa dokumentu 

 
1 

Faktura VAT 806/12/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku 

 
2 

Plakat informacyjny 

 
3 

 

 
4 

 

 
 


